

## Laporan Mingguan Proyek

### Pengembangan Situs Web I

Kode Kelompok : *Kelompok 09*  
Anggota : 1. <11322035> <Niko Simanjuntak>  
2. <11322013> <Felix Simanjuntak>  
3. <11322030> <Mario Manurung>  
4. <11322058> <Dian Sitanggang>  
5. <11322020> <Oktavia Simatupang>  
Judul/Topik : Website Ruang Materi  
Periode : Minggu ke 10 Tanggal <31-10> s/d <06-11-2022>  
Tahapan pekerjaan : *Requirement gathering dan analisis*  
Target : *Menganalisis proyek website*

#### Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 10

Tanggal	Periode jam kerja	Kegiatan	Hasil	PIC
31-10-2022	15.00 – 17.00 wib	Requirement gathering	Analisa website Ruang Materi	Niko Simanjuntak
05-11-2022	13.30 – 15.35 wib	Membuat sitemap website	Sitemap website Ruang Materi	Niko Simanjuntak
06-11-2022	11.55 – 12.40 wib	Menganalisis proyek website	Analisis data website proyek	Niko Simanjuntak

#### Kesimpulan pencapaian hasil :

*Analisis kami minggu ini adalah bahwa website ini akan berisi semua materi yang ada di tingkat satu dari prodi D3TI namun hanya pada semester 1 saja. Tetapi, berjalan dengan waktu akan ada penambahan - penambahan materi yang ada pada semester II. Semua materi dari week 1 hingga materi week ke 16 akan di upload pada website ini sehingga mahasiswa dapat langsung mengaksesnya dengan mudah dan tanpa ribet.*

*Kelebihan dari website ini adalah mahasiswa langsung dapat mengakses dan menonton berbagai macam video tutorial sesuai dengan materi dan mata kuliah yang sedang dipelajari dan dapat langsung dipahami dengan jelas.*

#### Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:

*Tidak ada.*

#### Rencana Minggu depan (atau periode yang akan datang) :

*Jadwal kegiatan minggu depan adalah Pembuatan rancangan dengan Figma.*

#### Catatan Lain :

*Demikian requirement gathering dan penganalisisan kelompok kami untuk laporan minggu ini.*

Sitoluama, 06-11-2022

Dilaporkan oleh,



(Niko Alvin Simanjuntak)