

Laporan Mingguan Proyek

Pengembangan Situs Web I

Kode Kelompok : *Kelompok 09*
Anggota : 1. <11322035> <Niko Simanjuntak>
2. <11322013> <Felix Simanjuntak>
3. <11322030> <Mario Manurung>
4. <11322058> <Dian Sitanggang>
5. <11322020> <Oktavia Simatupang>
Judul/Topik : Website Ruang Materi
Periode : Minggu ke 11 s.d. Minggu ke-12 Tanggal <06-11> s/d <20-11-2022>
Tahapan pekerjaan : Pembuatan rancangan dengan Figma
Target : Membangun rancangan website dengan figma

Rincian Kegiatan Mingguan

Minggu ke : 11 & 12

Tanggal	Periode jam kerja	Kegiatan	Hasil	PIC
10-11-2022	14.00 – 17.00 wib	Pembahasan rancangan website	Bahasan rancangan dari website	Niko Simanjuntak
13-11-2022	14.20 – 16.45 wib	Membuat alur proses kerja website ke dalam BPMN & usecase diagram	BPMN & use case diagram website	Niko Simanjuntak
17-11-2022	15.10 – 17.00 wib	Membuat gambaran rancangan ke dalam bentuk figma	Rancangan figma	Niko Simanjuntak
18-11-2022	10.50 – 12.00 wib	Melanjutkan menggambarkan rancangan ke dalam figma	Hasil akhir dari rancangan figma	Niko Simanjuntak

Kesimpulan pencapaian hasil :

Hasil kegiatan kami minggu ini adalah membahas rancangan dari website yang akan dibangun lalu menggambarkan alur peroses kerja nya kedalam diagram BPMN & usecase diagram. Setelah itu membuat hasil gambaran nya ke dalam rancangan figma dan terakhir menyempurnakan rancangan website kami tersebut dengan baik dan siap untuk dieksekusi ke tahap selanjutnya.

Persoalan Yang dihadapi dan Penanggulangannya:

Tidak ada.

Rencana Minggu depan (atau periode yang akan datang) :

Jadwal kegiatan minggu depan adalah Penilaian kemajuan pengembangan website (25%)

Catatan Lain :

Demikian pencapaian hasil kegiatan kelompok kami minggu ini yang kami dokumentasikan ke dalam bentuk laporan mingguan kami ini.

Sitoluama, 20-11-2022

Dilaporkan oleh,



(Niko Alvin Simanjuntak)